

PRODUKTIONSPLAN MUUCAMP hello Weisslingen

22.10.11/dre

Sa. 29. Oktober 2011 - 20.00h

Stellproben = Nur Probe der Übergänge / Lieder, Dialoge, Tänze, Einspielungen, werden nur angespielt und gleich abgebrochen

per = philip erdin
mre = marc reichen

cfu = christian furrer
jha = jürg hauser

mha = marco hauser
dre = damaris reist

fre = fabio reichelt
rru = roland ruckstuhl

DATUM	VON	BIS	DAUER	WAS	ORT	VERANTWORTLICH	INVOLVIERT
			in Min.				
Mi. 26. Okt	19.00			Lieferwagen / Anhänger laden	Samstagen	jha/mha/mre	Mäge, Andy + Yannick, Corina, Nadine, Andy
Fr. 28. Okt	20.00	-21.00	30	Ausladen	vor Widum	Technik	Clarisse, Chrigi, Anne + Nico, Yannick, Nadja, Zoe, Melanie, Steffi, Sarah B., Chiara, Izzy, Guan, Patricia, Jessica
	21.00	n. Ansage		Aufbau Ton, Licht, Video	Bühne	Technik	
Sa. 29. Okt	09.00	- ???		Programmieren Mischpult	Aula	per	Verantwortlicher Drehbuch/Script
	11.30	-12.30	60	Aufbau Band, Monitoring	Bühne	Technik	Workshopleiter Band
			60	Aufbau Stühle	Aula	cfu	Nico, Yannick, Nadja, Zoe, Melanie, Steffi, Sarah B., Chiara, Izzy, Guan, Patricia
			60	Aufbau Bühne, Requisiten	Bühne	Stage Design	Workshopleiter Stage Design
	11.30	-12.30	60	PAUSE Technik		jha/mha/fre	alle
	12.30	-13.30	60	Soundcheck Band	Bühne	per	Workshopleiter Band
	13.30	-13.45	15	Kurzdurchlauf Tänze	Bühne	per	Workshopleiter Tanz 1 - 3
	13.45	-14.00	15	Soundcheck Theater	Bühne	per	Workshopleiter Theater
	14.00	-14.30	30	Soundcheck Chor (parallel Einsingen)	Bühne	dre	ALLE
	14.30	-16.30	120	Stellproben inkl. Soundcheck Solisten + Tänze	Bühne	dre	alle
	16.30	-18.00	90	Generalprobe	Bühne	dre	alle
	18.00	-19.00	60	PAUSE	nach Ansage cfu	cfu	alle
	19.00	-19.20	20	Korrekturen	Bühne/Regie	Technik	nach Ansage
	19.20	-19.30	10	Bereitstellung Ton, Licht, Video	Regie	Technik	alle
	19.30	-20.00	30	Türoffnung, Einlass Publikum	Aula	cfu	alle
	20.00	-21.30	90	MUUSHOW	überall	cfu	alle
	21.30	-21.45	15	Ausklang	Aula	cfu	alle
	21.45	-22.00	15	Verabschiedung, Reminder für nächste Shows	vor Bühne	cfu	alle
	22.00	-22.30	30	Abbau Stühle	Aula	cfu	alle
			30	Abbau Requisiten	Bühne	Stagedesign	Workshopleiter Stage Design
			30	Abbau Band	Bühne	Technik	Workshopleiter Band
	22.00	-23.00	60	Abbau Ton, Licht, Video	Bühne	Technik	Anne, Bettina, Roli alle
	23.00	-01.30	90	Finish Abbau, Laden	Bühne/vor Widum	Technik	

PRODUKTIONSPLAN MUUCAMP hello Hittnau
Sa. 5. November 2010 - 20.00h / So. 6. November 2010 - 18.00h

22.10.11/dre

Stellproben = Nur Probe der Übergänge / Lieder, Dialoge, Tänze, Einspielungen, werden nur angespielt und gleich abgebrochen

per = philip erdin

cfu = christian furrer

mha = marco hauser

fre = fabio reichelt

mre = marc reichen

jha = jürg hauser

dre = damaris reist

rru = roland ruckstuhl

DATUM	VON	BIS	DAUER in Min.	WAS	ORT	VERANTWORTLICH	INVOLVIERT
Fr. 4. Nov	19.00	-20.00	60	Ausladen	vor Halle	Technik	Mäge, Nici, Simona, Angie L.+ Laura, Linda, Julia, Julia H., Samira, Martina M., Livia, Julia B., Carol, Romina, Claudia, Delia, Gioia
	20.00	- n. Ansage		Aufbau Ton, Licht, Video	Bühne	Technik	
Sa. 5. Nov.	11.30	-12.30	60	Aufbau Band, Monitoring	Bühne	Technik	Workshopleiter Band
			60	Aufbau Stühle	Aula	mre	Laura, Linda, Julia, Julia H., Samira, Livia, Julia B., Carol, Romina, Claudia Delia, Fabia, Matthias
			60	Aufbau Bühne, Requisiten	Bühne	Stage Design	Workshopleiter Stage Design
	11.30	-12.30	60	PAUSE		mre	
	12.30	-13.30	60	Soundcheck Band	Bühne	per	Workshopleiter Band
	13.30	-13.45	15	Kurzdurchlauf Tanz	Bühne	per	Workshopleiter Tanz 1-3
	13.45	-14.00	15	Soundcheck Theater	Bühne	per	Workshopleiter Theater
	14.00	-14.30	30	Soundcheck Chor / parallel Einsingen	Bühne	dre	ALLE
	14.30	-16.30	120	Stellproben	Bühne	dre	alle
	16.30-	-18.00	90	Generalprobe	Bühne	dre	alle
	18.00	-19.00	60	Pause / Abendessen	?	mre	alle
	19.00	-19.20	20	Korrekturen	Bühne/Regie	Technik	nach Ansage
	19.20	-19.30	10	Bereitstellung Ton, Licht, Video	Regie	Technik	alle
	19.30	-20.00	30	Türoffnung, Einlass Publikum	Aula	mre	alle
	20.00	-21.30	90	MUUSHOW	überall	mre	alle
21.30	-21.45	15	Ausklang	Aula	mre	alle	
21.45-	-22.00	15	Verabschiedung, Reminder für nächste Show	vor Bühne	mre	alle	
22.00-	-22.15	15	VB für Show am Sonntag		mre	alle	

So. 6. Nov.	nach Ansage		Korrekturen Licht, Ton, Video nach Ansage	Bühne	Technik	alle
	15.00 -15.30	30	Einsingen	Bühne	dre	alle
	15.30 -16.00	30	Einzelproben nach Ansage	Bühne	mre/rru	nach Ansage
	16.00 -17.00	60	PAUSE	nach Ansage mre	mre	alle
	17.20 -17.30	10	Bereitstellung Ton, Licht, Video	Regie	Technik	alle
	17.30 -18.00	30	Türoffnung, Einlass Publikum	Aula	mre	alle
	18.00 -19.30	90	MUUSHOW	überall	mre	alle
	19.30 -19.45	15	Ausklang	Aula	mre	alle
	19.45 -20.00	15	Verabschiedung	vor Bühne	mre	alle
	20.00 -20.30	30	Abbau Stühle	Aula	mre	
		30	Abbau Requisiten	Bühne	Stage Design	Workshopleiter Stage Design
		30	Abbau Band	Bühne	Technik	Workshopleiter Band
	20.00 -21.00	60	Abbau Ton, Licht, Video	Bühne	Technik	Damaris, Roli, Jasmin
	21.00 -22.30	90	Finish Abbau, Laden	Bühne/vor Widum	Technik	
	anschl.		Ausladen Lieferwagen / Anhänger	Samstager	Technik	Andy, Chrigi, Mäge + Gioia, Ramon, Yannick, Andy